



Prefeitura Municipal de
Campos Sales
Cidade que sonha, realiza e cresce



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 2021.10.13.0006. TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.13.54.TP.OBR. PARTES: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, EMPRESA **DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA**, OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES – CE, MAPP 4402. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, VALOR: R\$ 301.130,05 (TREZENTOS E UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS). ASSINA PELA CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MENDES, ASSINA PELA CONTRATANTE: WANDERSON COSTA GUEDES, CAMPOS SALES/CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Wanderson Costa Guedes
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
CONTRATANTE



Prefeitura Municipal de
Campos Sales
Cidade que sonha, realiza e cresce



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o extrato do SEGUNDO ADITIVO ao CONTRATO N° 2021.10.13.0006 decorrente do TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.13.54.TP.OBR cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES – CE, MAPP 4402, foi afixado no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, 11 de fevereiro de 2022, conforme estabelece a legislação em vigor.

Campos Sales - CE, 11 de fevereiro de 2022.

Wanderson Costa Guedes
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo